

GANI I CHAKI

	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	Add New Column
0		Desenvolvimento do projeto	86 days	Fri 15-09-17	Sat 13-01-18			
1		↳ Lançamento	1 day	Fri 15-09-17	Fri 15-09-17			
2		↳ Escolha do projeto	4 hrs	Fri 15-09-17	Fri 15-09-17			
3		↳ Análise dos Requisitos	6 days	Fri 22-09-17	Fri 29-09-17			
4		↳ Verificação dos requisitos	6 days	Fri 22-09-17	Fri 29-09-17			
5		↳ Design	3 days	Mon 02-10-17	Wed 04-10-17			
6		↳ Aspeto (mockup)	3 days	Mon 02-10-17	Wed 04-10-17			
7		↳ Desenvolvimento	39 days	Wed 04-10-17	Sat 25-11-17			
8		↳ Desenvolvidimen do código	39 days	Wed 04-10-17	Sat 25-11-17			
9		↳ Aplicação do código	39 days	Wed 04-10-17	Sat 25-11-17			
10		↳ Testes	26 days	Mon 27-11-17	Mon 01-01-18			
11		↳ Testar o programa	26 days	Mon 27-11-17	Mon 01-01-18			
12		↳ Procurar Erros	26 days	Mon 27-11-17	Mon 01-01-18			
13		↳ Finalizar	26 days	Mon 27-11-17	Mon 01-01-18			
14		↳ Defesa	10 days	Tue 02-01-18	Sat 13-01-18			
15		↳ Preparação para a entrega	4 days	Tue 02-01-18	Fri 05-01-18			
16		↳ Apresentação	1 day	Fri 12-01-18	Fri 12-01-18			

