

## Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Due date	% Done
15728	Grupo 4 2019-2020	Funcionalidade	Novo	Alta	Começar a fazer o planeamento no MSProject	Gonçalo Pereira Alves	11/11/2019 11:26 PM		0
15930	Grupo 4 2019-2020	Funcionalidade	Novo	Normal	primeiro esboço do relatório	Gonçalo Pereira Alves	12/10/2019 11:21 PM	12/23/2019	0