

Grupo 4 2019-2020 - Funcionalidade #15728

Começar a fazer o planeamento no MSProject

11/11/2019 11:26 PM - Zulmira Maria dos Santos Pereira

Status:	Novo	Start date:	11/11/2019
Priority:	Alta	Due date:	
Assignee:	Gonçalo Pereira Alves	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			